



Agenzia per la Coesione Territoriale

Autorità di Gestione del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE GOVERNANCE E CAPACITÀ ISTITUZIONALE 2014-2020

**ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI SUPPORTO
NELL'AMBITO DEL PROGETTO "INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE IL RAFFORZAMENTO DELLA
CAPACITÀ AMMINISTRATIVA DELLE AMMINISTRAZIONI REGIONALI E LA PARTECIPAZIONE
CIVICA ATTRAVERSO IL POTENZIAMENTO, LA VALORIZZAZIONE E LA DIFFUSIONE DEI CONTI
PUBBLICI TERRITORIALI (CPT) E LO SVILUPPO E LA DIFFUSIONE DI METODI E STRUMENTI PER
UN EFFICACE MONITORAGGIO DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI".**

TRA

L'AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE (DI SEGUITO AGENZIA) - C.F. 97828370581,
RAPPRESENTATA DALLA DOTT.SSA CARLA COSENTINO, DIRIGENTE PRO-TEMPORE DELL'UFFICIO 5
DI STAFF – AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE GOVERNANCE E
CAPACITÀ ISTITUZIONALE 2014-2020 (DI SEGUITO "AUTORITÀ DI GESTIONE"), PRESSO QUESTA
DOMICILIATA, IN VIA SICILIA 162/C, ROMA,

E

LA SOCIETÀ "EUTALIA S.R.L." (DI SEGUITO ANCHE "SOGGETTO ATTUATORE" O "LA SOCIETÀ")
CON SEDE IN VIA FLAMINIA N. 888 – 00191 - ROMA – P.IVA 07444831007, RAPPRESENTATA
DALL'AVV. ALBERTO GAMBESCIA, AMMINISTRATORE UNICO, NATO A ROMA IL 6 GENNAIO 1971,
COD. FISCALE GMBLRT71A06H501P, DOMICILIATO AI FINI DEL PRESENTE ATTO PRESSO LA SEDE
LEGALE DELLA MEDESIMA SOCIETÀ,

DI SEGUITO CONGIUNTAMENTE DEFINITE LE "PARTI"

VISTO il progetto “Interventi volti a favorire il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni regionali e la partecipazione civica attraverso il potenziamento, la valorizzazione e la diffusione dei Conti Pubblici Territoriali (CPT) e lo sviluppo e la diffusione di metodi e strumenti per un efficace monitoraggio degli investimenti pubblici”, avente CUP E89G16000640002, ammesso a finanziamento nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 (di seguito Programma) con nota AlCT prot. n. 2770682 del 6 ottobre 2016;

VISTA la nota AlCT prot. n. 4755 del 16 aprile 2018 con la quale l’Autorità di Gestione del Programma ha aggiornato la scheda progetto “Interventi volti a favorire il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni regionali e la partecipazione civica attraverso il potenziamento, la valorizzazione e la diffusione dei Conti Pubblici Territoriali (CPT) e lo sviluppo e la diffusione di metodi e strumenti per un efficace monitoraggio degli investimenti pubblici”;

VISTA la Convenzione stipulata in data 3 agosto 2018 che disciplina i rapporti tra l’Agenzia per la coesione territoriale e la società Eutalia S.r.l (ex Studiare Sviluppo S.r.l.) per lo svolgimento delle attività di supporto nell’ambito del progetto;

VISTO, in particolare, l’art. 3 della sopra citata Convenzione che stabilisce la scadenza della stessa alla data del 30 settembre 2023;

VISTA la nota AlCT prot. n. 25865 del 15 settembre 2023 con la quale il Nucleo di Verifica e Controllo (NUVEC) dell’Agenzia per la Coesione Territoriale, in qualità di soggetto preposto al coordinamento tecnico del progetto, ha rappresentato l’esigenza di posticipare al 31 ottobre 2023 il termine di scadenza delle attività affidate alla Società Eutalia S.r.l, a risorse invariate, al fine di consentire il perfezionamento delle operazioni connesse alla chiusura delle attività progettuali;

PRESO ATTO dell’esigenza di consentire il perfezionamento delle operazioni di chiusura delle attività affidate al soggetto attuatore;

VISTA la nota AlCT prot. n. 26249 del 19 settembre 2023 con la quale l’Autorità di Gestione del Programma ha richiesto al soggetto attuatore Eutalia S.r.l. la disponibilità a proseguire la prestazione dei servizi, a risorse invariate, fino alla data del 31 ottobre 2023 (n. 1 mese) secondo le tariffe già adottate nell’ambito dell’affidamento in corso (Convenzione del 3 agosto 2018);

VISTA la nota prot. n. 67807 del 19 settembre 2023 con la quale la società Eutalia S.r.l. ha comunicato la propria disponibilità ad eseguire, a risorse invariate, le attività progettuali fino alla data del 31 ottobre 2023 avvalendosi delle risorse finanziarie ancora disponibili nell’ambito della Convenzione;

RITENUTO di dover procedere alla modifica dell’art. 3 della sopra citata Convenzione prevedendo il termine di scadenza delle attività alla nuova data del 31 ottobre 2023;

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE, CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Articolo 1
(*Premesse*)

Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nel presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto.

Articolo 2
(*Modifica dell'art. 3 della Convenzione*)

L'art. 3 della Convenzione del 3 agosto 2018, recante “*La durata decorre dalla data di notifica dell'approvazione della convenzione da parte dell'Autorità di Gestione alla società Studiare Sviluppo S.r.l. e termina il 30 settembre 2023*”, è così modificato:

“*La durata decorre dalla data di notifica dell'approvazione della convenzione da parte dell'Autorità di Gestione alla società Eutalia srl (già Studiare Sviluppo S.r.l.) e termina il 31 ottobre 2023*”.

Articolo 3
(*Oneri*)

La realizzazione delle ulteriori attività progettuali richieste per un ulteriore mese di attività (dal 1° ottobre 2023 al 31 ottobre 2023) non comporta oneri aggiuntivi a carico dell'Agenzia per la coesione territoriale in quanto per la prestazione dei servizi richiesti la società Eutalia S.r.l. utilizzerà le risorse finanziarie ancora disponibili nell'ambito della Convenzione.

Articolo 4
(*Clausola finale*)

Restano invariati e confermati gli altri patti e condizioni contenuti nella Convenzione stipulata tra l'Agenzia per la coesione territoriale e la società Eutalia S.r.l in data 3 agosto 2018, le cui clausole che le Parti medesime dichiarano di ben conoscere ed alla quale si rimanda e ci si riporta, quale parte integrante del presente atto.

Per Eutalia S.r.l.
Amministratore Unico

Per l'Autorità di Gestione del Programma
Operativo Nazionale Governance e Capacità
Istituzionale 2014-2020

Avv. Alberto Gambescia

Dott.ssa Carla Cosentino