



*Agenzia per la
Coesione Territoriale*



**Avviso per la selezione di progetti per
combattere la povertà educativa nel
Mezzogiorno a sostegno del Terzo Settore –
Annualità 2022 - PNRR**

7 DICEMBRE 2022 - WEBINAR

Partecipanti: sono stati invitati i soggetti proponenti dei progetti che presentano un'errata imputazione dei costi indiretti.

Obiettivo: fornire indicazioni operative su come effettuare la rimodulazione richiesta del Piano di Attività e dei relativi costi.



*Agenzia per la
Coesione Territoriale*

PRINCIPI FONDAMENTALI da seguire per effettuare la rimodulazione:

- Garantire il rispetto del punto 4.7 dell'Avviso (distribuzione budget)
- Non superare l'importo del contributo richiesto, così come esposto nella graduatoria di merito pubblicata;
- Garantire un cofinanziamento pari ad almeno il 5% del costo totale delle attività;
- Non modificare il progetto, ovvero non mutando la natura ed il numero delle attività oggetto di costi diretti.



*Agenzia per la
Coesione Territoriale*

Comunicazione inviata via PEC tra il 30/11 e il 02/12 da povertaeducativa.pnrr@pec.agenziacoesione.gov.it

Esempio

Spett.le Rappresentante Legale,

Secondo quanto previsto nel Decreto [...] il progetto 2022-PEM-00xxx è ammissibile a finanziamento.

A seguito di una verifica effettuata dall'Amministrazione in merito al budget presentato con la proposta progettuale di cui al codice indicato nel precedente paragrafo, è emersa un'errata imputazione dei costi indiretti pari a € 15.000,00 inerenti alle seguenti attività:

- **Monitoraggio**

Pertanto, ai sensi del punto 19.5 dell'Avviso, si richiede di rimodulare il Piano di Attività e Costi (Allegato 4 alla presente) tenendo conto della definizione delle spese ammissibili ricomprese al punto 19.2 dell'Avviso. [...]



*Agenzia per la
Coesione Territoriale*

Documenti necessari per la rimodulazione:

- Piano di attività inserito nella proposta progettuale inviata entro il 14/03/2022
- Allegato 4 RIMODULAZIONE_PIANO_ATTIVITA_COSTI alla PEC recentemente inviata

I STEP: Individuare all'interno della proposta progettuale presentata le attività oggetto della richiesta di rimodulazione: es.

ATTIVITA' E COSTI	
Nome:	5. Monitoraggio
Costo attività:	15,000.00 €

II STEP: Ripartire sulle altre attività o tagliare i costi erroneamente imputati **VEDIAMO DELLE IPOTESI**



*Agenzia per la
Coesione Territoriale*

Budget del progetto

A. Costo totale attività	€ 100.000,00
B. Costi indiretti (A+40%)	€ 40.000,00
C. Costo totale progetto (A+B)	€ 140.000,00
D. Cofinanziamento	€ 5.000,00
E. Cofinanziamento lordo (D+40%)	€ 7.000,00
F. Percentuale di cofinanziamento	5%
G. Importo richiesto	€ 133.000,00

**Costi indiretti erroneamente
imputati nei costi diretti**

€15.000,00



Agenzia per la
Coesione Territoriale

I IPOTESI – Rimodulazione con assorbimento totale

La totalità dell'importo segnalato (€ 15.000) viene redistribuito nelle attività rivolte ai destinatari del progetto.
Budget rimodulato coincide con il budget iniziale:

A. Costo totale attività	€ 100.000,00
B. Costi indiretti (A+40%)	€ 40.000,00
C. Costo totale progetto (A+B)	€ 140.000,00
D. Cofinanziamento	€ 5.000,00
E. Cofinanziamento lordo (D+40%)	€ 7.000,00
F. Percentuale di cofinanziamento	5%
G. Importo richiesto (C-E)	€ 133.000,00

Il nuovo Piano di Attività deve contenere unicamente le attività rivolte ai destinatari.



*Agencia per la
Coesione Territoriale*

II IPOTESI – Rimodulazione parziale

Solo una quota dell'importo segnalato (€ 10.000) viene assorbito nelle attività rivolte ai destinatari del progetto pertanto il Costo totale attività viene decurtato di € 5.000.

Budget rimodulato :

A. Costo totale attività	€ 95.000 € 100.000,00
B. Costi indiretti (A+40%)	€ 38.000 € 40.000,00
C. Costo totale progetto (A+B)	€ 133.000 € 140.000,00
D. Cofinanziamento	€ 4.750, € 5.000,00
E. Cofinanziamento lordo (D+40%)	€ 6.650 € 7.000,00
F. Percentuale di cofinanziamento	5%
G. Importo richiesto (C-E)	€ 126.350 € 133.000,00

Il nuovo Piano di Attività deve contenere unicamente le attività rivolte ai destinatari.



Agenzia per la
Coesione Territoriale

III IPOTESI – Rimodulazione con taglio

L'importo segnalato (€ 15.000) viene decurtato dal budget di progetto perché non può essere assorbito dalle attività rivolte ai destinatari del progetto.

Budget rimodulato :

A. Costo totale attività	€ 85.000 € 100.000,00
B. Costi indiretti (A+40%)	€ 34.000 € 40.000,00
C. Costo totale progetto (A+B)	€ 119.000 € 140.000,00
D. Cofinanziamento	€ 4.250, € 5.000,00
E. Cofinanziamento lordo (D+40%)	€ 5.950 € 7.000,00
F. Percentuale di cofinanziamento	5%
G. Importo richiesto (C-E)	€ 113.050 € 133.000,00

Il nuovo Piano di Attività deve contenere unicamente le attività rivolte ai destinatari.



Agenzia per la
Coesione Territoriale

IV IPOTESI – Rimodulazione con taglio con cofinanziamento invariato

L'importo segnalato (€ 15.000) viene decurtato dal budget di progetto perché non può essere assorbito dalle attività rivolte ai destinatari del progetto MA l'importo di cofinanziamento rimane invariato.

Budget rimodulato :

A. Costo totale attività	€ 85.000 € 100.000,00
B. Costi indiretti (A+40%)	€ 34.000 € 40.000,00
C. Costo totale progetto (A+B)	€ 119.000 € 140.000,00
D. Cofinanziamento	€ 5.000, € 5.000,00
E. Cofinanziamento lordo (D+40%)	€ 7.000 € 7.000,00
F. Percentuale di cofinanziamento	5%
G. Importo richiesto (C-E)	€ 112.000 € 133.000,00

Il nuovo Piano di Attività deve contenere unicamente le attività rivolte ai destinatari.



Agenzia per la
Coesione Territoriale



*Agenzia per la
Coesione Territoriale*



Povertaeducativa.pnrr@agenziacoesion
e.gov.it